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Introduction  

 

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe 

subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat 

avec l’Université Kongo en République démocratique du Congo (RDC), Eden Africa et 

Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, a reçu un financement du Fonds ACP pour 

l'Innovation, Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par 

l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne à hauteur de 4,2 

millions d’euros pour la mise en œuvre du « Projet de déploiement des technologies 

et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la 

pauvreté » au Cameroun et en RDC.  

L’objectif général du projet est de contribuer à créer un environnement de la recherche 

et innovation inclusif et favorable au développement durable en RDC et au Cameroun.  

L’Objectif spécifique vise quant à lui l’amélioration de la recherche et l’innovation 

appliquées au Cameroun et en RDC afin de favoriser le développement et l’application 

accrue de technologies respectueuses de l’environnement naturel par les acteurs du 

changement en RDC et au Cameroun.  

Trois résultats permettront d’atteindre l’objectif spécifique, notamment :  

 Les capacités de R&I des jeunes, chercheurs et innovateurs sont améliorées. 

Les innovations scientifiques et techniques développées pour le DD sont 

adaptées aux contextes, besoins et savoirs locaux de la RDC et du Cameroun.  

 Les populations et le secteur privé ont accès aux connaissances techniques et 

aux innovations à un coût abordable.  

Les principales cibles du projet sont :  

 15 organisations/institutions de recherche intervenant dans la R&I ;  

 800 jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs d’Afrique centrale (30% de 

femmes minimum) ;  

 50 000 jeunes formés à la culture numérique, dont au moins 10% de 

scientifiques, techniciens et ingénieurs (30% de femmes minimum) ;  

 100 porteurs d’innovations ;  

 100 PME mises en relation d’affaires avec les innovateurs ;  

 6 OSC et/ou médias ;  

 100 structures sociales de base (écoles, centres de santé, groupements 

agricoles, etc.).  

Le projet marquera donc un changement important pour relever les capacités 

d’innovation au Cameroun et en RDC.  

Conformément à la planification opérationnelle 2022 du PDTIE, les 18, 19, 20 et 21 

avril 2022, s’est tenu à Yaoundé au Cameroun, l’atelier de formation et de concertation 

des entités tiers auquel a pris part le Consortium IFDD, ISF, UK, EDEN AFRICA, la 

Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC), l'Unité d'assistance du 
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Programme Recherche et Innovation de l'OEACP et 30 représentants des 15 entités 

tiers bénéficiaires des subventions du PDTIE pour un montant global de 2,73 millions 

d’euros. Les échanges lors de ces travaux ont permis de partager les informations 

essentielles sur les procédures administratives et financières pour une gestion 

optimale des subventions, la mise en œuvre, le suivi-évaluation, la capitalisation et la 

communication sur les projets financés par le PDTIE. L’atelier a en outre servi de 

tribune pour améliorer les cadres logiques des 15 projets de façon à les arrimer 

harmonieusement au cadre logique global du PDTIE. Il a également été l’occasion de 

visiter les locaux et découvrir les activités de la Mission de promotion des matériaux 

locaux (MIPROMALO), entité tiers bénéficiaire du PDTIE et enfin de créer des 

collaborations et des synergies entre les projets soutenus par le PDTIE. 

L’atelier a comporté des séances plénières et des séances de travaux en groupes, 

selon le programme détaillé en Annexe du présent rapport de synthèse. 

I – Objectifs, méthodologie et profil des participants de l’atelier 

 

Ce point du rapport présente successivement les objectifs de l’atelier, la méthodologie 

utilisée lors des travaux ainsi que le profil des participants. 

1.1. Objectifs général et spécifiques 

 

 Objectif général 

L’objectif principal visé par le présent atelier était de contribuer d’une part à une 

meilleure compréhension des exigences administratives, techniques et financières du 

projet par les différentes parties prenantes et, d’autre part, à valider de façon 

consensuelle les outils de gestion et de suivi des projets avec un accent sur 

l’harmonisation des cadres logiques et la mise en place d’un outil commun de 

consolidation des données. 

 Objectifs spécifiques 

L’atelier avait également pour but d’atteindre les 5 objectifs spécifique suivants : 

✓ Présenter le PDTIE et ses procédures administratives, techniques et 

financières et discuter sur la méthodologie de collaboration et de suivi 

entre l’équipe-projet du PDTIE et les entités tiers bénéficiaires, afin 

d’identifier les défis majeurs et définir de façon concertée les 

mécanismes d’intervention.  

✓ Présenter et échanger sur le cadre logique et la fiche de présentation 

de tous les 15 projets afin de les améliorer et de les finaliser de façon 

concertée.  

✓ Présenter la solution logicielle en cours de développement pour définir 

les indicateurs de mesure associés à chaque projet, accompagner la 

mise en œuvre des projets et harmoniser les processus de suivi de tous 

les projets.  

✓ Échanger sur les résultats attendus au cours de l’année 2022 afin de 

procéder à une planification rigoureuse des activités de suivi, de 
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rapportage et de communication permettant de maximiser l’efficience 

globale du PDTIE et d’amplifier son rayonnement.  

✓ Co-construire des collaborations et des synergies entre les entités-tiers 

du PDTIE. 

 

1.2. Méthodologie adoptée 

Le déroulement de l’atelier de formation et de concertation avec les entités tierces a 
adopté une méthodologogie organisée en 6 séquences dont : 

✓  une plénière consacrée aux présentations des procédures 

administratives, techniques et financières du PDTIE suivie d’échanges 

sur la méthodologie de collaboration et de suivi ainsi que sur les défis 

majeurs et les mécanismes d’intervention ;  

✓ une plénière consacrée à la présentation des 15 projets tiers financés 

ou présélectionnés suivie d’échanges sur les améliorations à apporter, 

les collaborations et synergie à co-construire ;  

✓ une plénière consacrée à la solution logicielle de suivi des indicateurs, 

suivie d’échanges sur les fonctionnalités disponibles et les 

améliorations à prendre en compte ;  

✓ des travaux de groupe consacrés à l’amélioration et la finalisation des 

cadres logiques des 15 projets tiers financés ou présélectionnés 

✓ des visites de terrains ; 

✓ une bilatérale à huis clos entre l’équipe du PDTIE et chaque équipe du 

projet sur le fonctionnement opérationnel, les résultats et livrables 

attendus avant la fin de l’année, la planification des activités et les 

temps forts des projets à anticiper.  

 

1.3. Profils des participants 

L’atelier de formation et de concertation a réuni quarante-deux (42)  participants 
représentant les partenaires financiers du PDTIE, les entités tierces lauréates des 
appels à propositions du projet et les membres du consortium de mise en œuvre 
(IFDD-OIF, UK, ISF et Eden Africa). La liste des participants est en annexe A. 
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II – Déroulement et contenu de l’atelier de concertation et de 
formation 

 
La séance d’ouverture de l’atelier, la sensibilisation et la formation thématique des 
entités tiers, la communication sur les projets et le cadre logique des entités tierces 
subventionnés, la présentation du logiciel de gestion de portefeuilles de projets 
AidImpact, les visites de terrain des bureaux du PDTIE Cameroun et la MIPROMALO, 
les travaux de groupes pour l’amélioration et finalisation des cadres logiques des 
projets ainsi que les échanges bilatéraux sur les projets des entités tiers ont été les 
prinicpales activités déroulées lors de l’atelier. 

 

2.1. Séance d’ouverture de l’atelier 

Interventions de Madame Lionelle NGO-SAMNICK, Cheffe du PDTIE, IFDD et de 

Monsieur Gérard DEN OUDEN, Unité d’assistance technique du Programme 

Recherche et Innovation de l’OEACP 

La séance d’ouverture de l’atelier a eu lieu au cours de la journée du 18 avril 2022, à 

l'Hôtel Franco de Yaoundé au Cameroun. Elle s’est déroulée en présence du 

représentant de l’Unité d’assistance technique du Programme Recherche et 

Innovation de l’OEACP, représentant les bailleurs de fonds du PDTIE, des membres 

du consortium composant l’équipe du PDTIE et des représentants des 15 structures 

bénéficiaires du PDTIE retenues à l’issu de 3 appels à propositions. 

La cérémonie a été marquée par deux interventions : 

Le mot de bienvenue et de félicitations des lauréats des appels à propositions de la 

Cheffe du PDTIE qui a en outre exhorté les bénéficiaires à une bonne gestion des 

subventions et mise œuvre des projets afin d’atteindre de façon optimale les résultats. 

Son intervention a été suivie de celle de Monsieur Gérard DEN OUDEN, Unité 

d’assistance technique du Programme Recherche et Innovation de l’OEACP qui a 

également salué et félicité les lauréats avant de faire une présentation de son 

programme Recherche et Innovation financé par l'Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue de la Cheffe du PDTIE 

 

Intervention du représentant de l’Unité 

d’assistance technique du Programme 

Recherche et Innovation de l’OEACP 
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La présentation des membres du consortium (OIF-IFDD, Université Kongo, Ingénieurs 

Sans Frontières, Eden Africa) et de l'équipe projet a également été faite par la Cheffe 

de projet à l’occasion de cette séance d’ouverture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation générale du PDTIE 

La présentation du « Projet de déploiement des technologies et innovations 

environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté 

(PDTIE) a été effectué par Monsieur Brice SORGHO, Spécialiste de programme à la 

Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC). 

 

Dans sa communication, il a 

notamment expliqué aux participants le 

contexte d’élaboration du PDTIE qui tire 

sa substance de la situation de la 

recherche & l’innovation dans le bassin 

du Congo et notamment dans les 2 

pays d’intervention, avant de livrer un 

aperçu sur les objectifs, les activités, la 

logique d’intervention, les résultats 

attendus et les effets recherchés du 

projet. 

Ainsi, à travers le PDTIE ce sont 15 organisations qui bénéficieront d’un soutien 

financier à hauteur de 2,73 millions d’euros, 800 jeunes scientifiques, techniciens et 

ingénieurs (dont 30% de femmes) qui seront formés, 50.000 jeunes qui seront formés 

également à la culture numérique dont au moins 10% de scientifiques, techniciens et 

ingénieurs (30% de femmes minimum), 100 porteurs d’innovations qui seront soutenus 

financièrement et techniquement, 200000 personnes qui participeront aux Salons des 

Sciences et Technologies au service du DD en RDC et Cameroun, 100 PME qui seront 

mises en relation d’affaires avec les innovateurs et 6 OSCs et/ou médias qui seront 

aussi soutenues financièrement et techniquement. 

 

 

 

 

Le recteur de l’Université Kongo 

 

Le coordonnateur d’ISF  
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Présentation du cadre logique du PDTIE 

La présentation effectuée par Madame Claire SCHIETTECATTE, Attachée de 

programme avait pour principal objet de familiariser les participants avec le Cadre 

logique général du PDTIE et de faire le lien entre celui-ci et les cadres logiques des 

15 projets tiers bénéficiaires des subventions.  

 

La présentation et les échanges ont 

ainsi permis de comprendre le cadre 

logique du PDTIE, la chaîne de 

résultats, les indicateurs clés, les 

données de référence, les cibles, les 

données actualisées, les sources et 

moyens de vérification et les 

hypothèses du PDTIE. 

 

 

2.2. Sensibilisation et formation thématique des entités tierces 

Au cours de l’atelier, les participants ont également été formés et sensibilisés sur les 

procédures administratives, les exigences technique et financières de gestion du 

PDTIE, sur le plan de communication mis en place et sur les mécanismes nationaux 

de suivi des activités, des résultats et des indicateurs du projet. 

Procédures administratives, techniques et financières du PDTIE 

Cette communication livrée madame Lionelle NGO-SAMNICK avait pour but de 

présenter le PDTIE et ses procédures administratives, techniques et financières et de 

sensibiliser les bénéficiaires des subventions sur les exigences de gestion qu’implique 

ces procédures. Elle a également servi de tribune pour aborder la gouvernance du 

PDTIE et les modalités d’attribution, de mise en œuvre, de suivi, évaluation et de 

pérennisation des subventions.  

 

Les aspects liés aux pièces 

justificatives, et à la gestion de la 

communication, du courrier, des stocks 

et des immobilisations ont également 

été abordés, avant d’insister sur la 

question des livrables que sont les 

rapports technique et financier.  

Ainsi, les principales informations que comprendra chaque rapport technique sont le 

résumé de l’action, les activités et résultats, le suivi du cadre logique, le plan d’action, 

la coopération et la visibilité du projets des parties prenantes. Le rapport financier, 
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quant à lui, rend compte de l’utilisation de la subvention et doit être accompagné des 

pièces justificatives originales pour le paiement de la dernière tranche demandée. 

Toutes les pièces sont classées et reprises dans un fichier Excel récapitulatif. 

 

Présentation du plan de communication du PDTIE  

Le Plan de communication du PDTIE et ses exigences élaborés dans le cadre de 

l’exécution du PDTIE a été présenté par Dr Nadège MACHE en charge de la 

communication et de la visibilité du projet. Avant de dresser un bilan des actions de 

communication effectuées dès le début de la mise en œuvre du PDTIE, les objectifs, 

les cibles, les principales stratégies et les moyens de la communication mobilisés ont 

été portés à la connaissance des participants pour les 4 années de mise œuvre du 

projet.  

La communication sur l’ensemble des 

initiatives et résultats du PDTIE et des 

projets tiers financés devra assurer une 

visibilité aux partenaires de l’initiative 

que sont : le bénéficiaire de la 

subvention, le consortium (OIF-IFDD, 

Université Kongo, Ingénieurs sans 

frontières et EDEN AFRICA), le 

programme (Fonds ACP pour 

l’Innovation, Programme de Recherche 

et d’Innovation de l’OEACP) et aux 

bailleurs de fonds (Organisation des 

États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique et Union européenne). 

 

Présentation d’un des gadgets promotionnels 

du projet 

La communication sur l’ensemble des initiatives et résultats du PDTIE et des projets 

tiers financés devra assurer une visibilité aux partenaires de l’initiative que sont : le 

bénéficiaire de la subvention, le consortium (OIF-IFDD, Université Kongo, Ingénieurs 

sans frontières et EDEN AFRICA), le programme (Fonds ACP pour l’Innovation, 

Programme de Recherche et d’Innovation de l’OEACP) et aux bailleurs de fonds 

(Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et Union européenne). 

 

Présentation des mécanismes nationaux de suivi 

Les mécanismes nationaux de suivi ont été présentés par Monsieur Jean Merlin 

ETOBE, Coordonnateur National du PDTIE au Cameroun. Cette présentation s’est 

faite autour de trois (03) principales articulations, à savoir les objets, les outils et les 

réunions de suivi. 

Le suivi portera sur les activités planifiées, la chaine des résultats des cadres logiques 

des organisations tiers et du PDTIE et les ressources financières mobilisées pour la 

mise en œuvre des activités. 

Pour les activités, la planification mensuelle des activités et le tableau de suivi 

évaluation des activités seront les principaux outils utilisés, tandis que les cadres 
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logiques et les plans de suivi-évaluation participatifs des projets des tiers pour la 

chaine des résultats et le plan de dépense mensuel, la liste des transactions 

financières et la conformité des pièces justificatives assureront le suivi des ressources 

financières. 

Les réunions se feront à distance chaque mois avec chaque bénéficiaire, tous les trois 

mois avec tous les bénéficiaires et tous les six mois en présentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Communication des entités tierces sur les projets subventionnés 

Une série de présentation des 15 projets tiers bénéficiaires des subventions du PDTIE 

a également eu lieu le 18 avril 2022. Pour rappel, ces projets subventionnés sont 

structurés autour de 4 principaux lots à savoir : le lot A portant sur l’équipement et la 

mise en place de 2 Fab Labs « Laboratoires de Fabrication », le lot B qui concerne les 

innovations favorisant le développement durable dans des secteurs stratégiques, 

prioritaires et à forte valeur ajoutée, le lot C qui se focalise sur la réalisation des études 

visées et le lot D qui, lui se focalise sur la communication et la vulgarisation. 

Les communications livrées par les 15 organisations sélectionnées aux termes des 3 

appels à propositions a permis de présenter lors de l’atelier la quintessence de chaque 

projet en mettant l’accent sur l’objectif du projet, les résultats attendus, les principales 

activités, le cadre logique, etc. Les intervenants ont su mobiliser des atouts pour faire 

comprendre la pertinence et la particularité de leur projet et susciter des synergies 

avec les autres intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attention des participants ne tombe pas 

 

Des échanges intéressants 

 

Des synergies en construction 
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1- Université évangélique de Bukavu 

Le projet consiste en l’installation d’un FabLab EcoDéchets à Bukavu. L’objectif visé est 

d’améliorer la gestion et la valorisation des déchets par la création d’un espace d’apprentissage 

centré sur les nouvelles technologies numériques et l’inclusivité. Ainsi, des jeunes 

développeront des innovations capables de transformer les déchets en opportunités d’affaires 

et utilitaires sur le plan environnemental. En outre, un réseau de FabLab sera mis en place pour 

avoir une approche holistique du développement de la région. 

2-  École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé  

Le projet consiste en l’équipement et mise en place d’un Fab Lab dédié aux énergies 

renouvelables. Les objectifs consistent à fabriquer localement des équipements de production 

de l’électricité propre et d’améliorer la capacité d’innovation des chercheurs/innovateurs en 

développant un centre d’innovation et de fabrication assisté par ordinateur. Ainsi, des 

équipements de production d'électricité propre (micro-turbine…) seront localement disponible 

et les capacités des chercheurs/innovateurs et des utilisateurs des micro-turbines seront 

développés. 

 

3- Université de Kinshasa 

Le projet consiste en la Création d’un Centre de Recherche et d’Innovation Technologique en 

Environnement et en Sciences de la santé (CRITESS). Le projet CRITESS s’est fixé comme 

objectif spécifique de mettre au point des innovations technologiques dans le domaine de 

l'environnement et de la santé. Ces dernières devront particulièrement lutter contre la malaria 

via de nouvelles méthodes écologiques de réponse et de nouveaux outils de traitement préventif 

et curatif. Ainsi, des innovations technologiques en environnement et en sciences de la santé 

seront développées et leurs diffusion, vulgarisation et valorisation seront mises au point 

 

4- École Nationale Supérieure Agro-industrielles de Ngaoundéré 

Le Projet d’Excellence en Production d’Innovations Technologiques en Agro-industrie de 

l’Université de Ngaoundéré (PEPITA-UN) s’est donné pour objectif l’amélioration des 

capacités de Recherche et Innovation des jeunes, chercheurs et innovateurs au Cameroun en 

agro-industrie respectueuse de l’environnement. Ainsi, les jeunes chercheurs et innovateurs 

accompagnés par le projet produiront des innovations en agro-industrie qui participeront à la 

création des richesses dans la sous-région Afrique centrale. 

 

5-  Mission de promotion des matériaux locaux  

Le Projet de Production et diffusion des innovations, et développement de la culture du 

numérique en constructions écologiques et équipements au Cameroun vise à produire de 

manière tangible des matériaux, machines et outils numériques de construction de construction 

durable qui tiennent compte des contraintes locales tout en étant accessibles aux couches 

sociales les plus défavorisées. Ainsi, les jeunes chercheurs, scientifiques et ingénieurs, formés 

à la conception des innovations en construction durable produiront des matériaux, machines et 

outils numériques pour la construction durable. 
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6-  École régionale post-universitaire d’aménagement et de gestion intégrés 

des forêts et territoires tropicaux 

Le projet d’étude portant sur l’état et utilisation des connaissances et savoirs des peuples 

autochtones et des communautés locales en matière de développement durable, en tenant 

compte des spécificités liées au genre et à l’égalité hommes / femmes compte contribuer à 

documenter, capitaliser et vulgariser les connaissances et savoirs des communautés locales et 

des peuples autochtones du Cameroun et de la République démocratique du Congo dans les 

domaines de l’agroécologie, de la conservation et de la restauration des écosystèmes, de la santé 

de la vie, de l’utilisation durable de l’énergie, de gestion durable des ressources naturelles et de 

la qualité de l’environnement en vue de leur promotion dans les activités de développement 

durable. Au terme de l’étude, une typologie des savoirs et connaissances endogènes dans 

plusieurs domaines du développement durable sera réalisée dans les paysages de conservation, 

les moyens de transfert intergénérationnel des connaissances et savoirs endogène dans les 

paysages de conservation sont documentés, les informations sur les savoirs agro-écologiques 

traditionnelles des communautés locales et peuples autochtones sont disponibles et diffusées et 

les associations œuvrant pour la promotion des savoirs agro-écologiques traditionnelles des 

communautés locales et des peuples autochtones seront répertoriées et primées le cas échéant. 

 

7- Institut de Recherche Agricole pour le Développement  

Le projet d’Amélioration de la Production de l’Agriculture Familiale et Réduction de la 

Pauvreté par la valorisation des savoirs et savoirs faire paysans pour la mise au point des 

produits agricoles innovants (APAFReP) se donne pour objectif de promouvoir 

l’autosuffisance alimentaire et améliorer les revenus des acteurs de l’agriculture familiale par 

la mise au point de façon participative et la diffusion des innovations susceptibles d’accroitre 

et de diversifier la production agricole. Ainsi, 10 nouvelles variétés de semences seront 

produites, ainsi que 2 biofertilisants, 2 biopesticides, 1 aliment pour la nutrition des poissons 

d’élevage, 1 tamis automatique pour le tri des graines. En outre, 20 membres des organisations 

paysannes, 40 agents de vulgarisation et 40 multiplicateurs de semences sont formés. 

 

8- Forêts et Développement Rural  

Le projet de vulgarisation des Technologies et Innovations pour un Développement Durable 

(PROVID2) a pour objectif d’améliorer l’accès aux innovations technologiques par leur relai à 

destination des populations vulnérables au Cameroun et en RDC via 100 structures sociales de 

base (SSB). Au terme du projet, les technologies et innovations environnementales développées 

dans le cadre du PDTIE sont promues et adaptées aux contextes, besoins et savoir locaux, les 

populations vulnérables y ont accès et les utilisent.  

 

9- Centre d’Analyse et de Recherche sur les Politiques Économiques et 

Sociales du Cameroun  

Le projet d’étude sur les besoins, capacités et contraintes du secteur privé dans le secteur du 

Développement Durable avec un focus sur le marché de l’emploi : cas du Cameroun et de la 

République Démocratique du Congo (RDC) a pour objectif général de faciliter la mise en 

relation entre les innovateurs technologiques et environnementaux et le secteur privé sur la base 
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de l’évaluation des besoins et contraintes au Cameroun et en RDC. Au terme de cette étude, un 

diagnostic du secteur privé dans sa relation avec les produits issus des innovations 

technologiques et environnementales dans les 2 pays sera fait, une cartographie des politiques 

nationales en matière d’emploi des jeunes dans les 2 pays décrivant les institutions encadrant 

la production des innovations technologiques et environnementales sera élaborée, une analyse 

des contraintes et lacunes du secteur privé dans chaque pays pour un investissement dans les 

savoirs et l’innovation à capitaliser en matière de brevet et de convention de collaboration sera 

faite, des mécanismes (institutionnels et organisationnels dont financier) de collaboration et de 

synergie entre les innovateurs avec les PME et les Collectivités territoriales décentralisées afin 

de co-construire des solutions variables et durables seront proposés et les résultats de recherche 

et innovation dans les 2 pays pour favoriser la création des entreprises liées aux savoirs seront 

vulgarisés. 

 

10- Université de Goma 

Le projet de gestion et valorisation des déchets biologiques pour une agriculture durable au 

Nord-Kivu (RD Congo) se fixe pour objectif d’accompagner 15 jeunes chercheurs dans la 

production d’innovations technologiques et environnementales en vue de la gestion durable de 

la fertilité des sols, de la bio méthanisation des déchets biologiques et de la promotion des 

systèmes agricoles durables. Au terme du projet, 15 innovations produites permettront la 

création de micros entreprises économiquement fiables et sociologiquement viables. 

 

11- École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala 

Le projet de développement et de modernisation des procédés innovants et durables 

agroalimentaires s’est donné pour objectif d’améliorer la qualité et la quantité de la production 

agroalimentaire au Cameroun en congruence avec les défis sociétaux et environnementaux 

actuels. Ainsi, 04 innovations durables de transformation agroalimentaire, 04 innovations 

durables de conservation agroalimentaire et 08 innovations durables de conditionnement 

agroalimentaire seront développées/améliorées puis diffusées et valorisées. 

 

12-  Université de Yaoundé 2  

Le projet d'évaluation des capacités financières des acteurs et de l'adéquation des innovations 

vertes au marché : cas du Cameroun et de la République Démocratique du Congo ambitionne 

de dresser le « profil type » de l’innovateur vert au Cameroun et en RDC, de renforcer les 

capacités financières des éco-innovateurs en mettant à leur disposition des techniques 

financières adaptées à une levée efficace de fonds, de fournir aux innovateurs verts des outils 

de diagnostic des besoins du marché pour une meilleure adéquation avec la demande et mettre 

à disposition des éco-innovateurs des savoirs et savoir-faire utiles pour une juste valorisation 

de leurs innovations. Au terme du projet, la connaissance sur les capacités financières et des 

contraintes de financement des acteurs en matière d’innovation verte pour une meilleure levée 

des fonds sera améliorée, facilitant ainsi la diversification des sources de financement des 

différents entrepreneurs en éco-innovation, l’évaluation des capacités financières des acteurs 

du changement, la promotion d’innovations inclusives et durables. 
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13- Université de Kinshasa en partenariat avec l’Université Catholique du 

Graben 

Le projet consiste en la mise en place d’un Pôle interuniversitaire d’Innovation pour 

l’implémentation d’une approche verte de lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens en 

RDC (PI-RAM). PIRAM vise deux objectifs spécifiques notamment lutter de manière intégrée 

contre la RAM par le biais de méthodes écologiques nouvelles ainsi que des outils innovants 

de traitement préventif et curatif et mettre en valeur le lien étroit qui existe entre 

l’environnement et la santé des populations. Ainsi, le pôle interuniversitaire de lutte contre la 

RAM par une approche verte rendu opérationnel à l’UNIKIN et à l’UCG accompagnera la 

production et la valorisation de quinze innovations recourant aux technologies vertes en vue 

d’une lutte intégrée contre la RAM.   

 

14-  Centre de Surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani 

(CSB/UNIKIS) 

Le projet de valorisation des vertus (principes actifs ou groupes phyto-chimiques) des plantes 

endémiques dans la Province de la Tshopo en RD Congo vise à fabriquer à l’aide de principes 

actifs ou groupes phytochimiques extraites des plantes endémiques ciblées, des produits finis 

tels que des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des produits biologiques de 

purification d’eau et des insecticides biologiques pour la lutte contre les ravageurs des cultures 

et des moustiques. Au terme du projet, 9 produits pharmaceutiques, 2 produits cosmétiques, 2 

produits biologiques de purification d’eau et 2 insecticides biologiques seront disponibles. 

 

15-  Université de Goma, en partenariat avec l’Institut National des Arts  

Le projet de Production et diffusion des messages sur les résultats de la recherche et innovation 

pour le développement durable a pour objectif de produire des messages issus de la Recherche 

et Innovation appliquée en matière de Développement Durable et les diffuser (via les solutions 

les plus adaptées telles que les téléphones mobiles, réseaux sociaux, télé/radio, presse, etc.) au 

Cameroun et en RDC. Au terme du projet, des messages de vulgarisation de la Recherche et 

innovation en matière de développement durable seront conçus, des évènements à succès seront 

créés, structurés en épisodes et diffusés au Cameroun et en République Démocratique du Congo 

et le grand public sera doté d’une culture scientifique et intéressé à utiliser les produits générés 

par la recherche nationale. 

 

2.4. Présentation du logiciel de gestion de portefeuilles de projets, AidImpact 

L'atelier de formation et de concertation des entités-tiers du PDTIE s’est poursuivi le 
mardi 19 avril 2022, avec la présentation de l’Outil AidImpact, une solution pratique de 
gestion de portefeuilles à laquelle l’équipe du PDTIE envisage de recourir. La 
présentation du logiciel a été faite par M. Pierre Girardier, CEO et Expert en gestion 
de projet et mesure d'impact. Il a dans son intervention montré les mérites de la 
solution en matière renseignement, de suivi et d’analyse des indicateurs des projets 
développement. La solution AidImpact accompagne les acteurs du développement 
pendant les différentes phases du cycle de projet, depuis la sélection initiale jusqu’à 
l’évaluation finale. AidPortfolio permet ainsi d’harmoniser les processus de suivi des 
projets et de définir les indicateurs de mesure associés. La solution peut également 
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servir à collecter et à instruire les demandes de subventions reçues dans le cadre 
d’appels à projets. Elle permet en outre d’impliquer plusieurs types de parties 
prenantes notamment des équipes internes et des partenaires externes etc. Ce sont 
des éléments qui pourront être mis à contribution dans la cadre du suivi des activités 
du PDTIE. 
 

2.5. Visites de terrain : les bureaux du PDTIE Cameroun et la MIPROMALO 

L’atelier de formation et de concertation de Yaoundé a permis d’effectuer des visites 

de terrain à la Mission de promotion des matériaux locaux (MIPROMALO), entité tierce 

du PDTIE et au siège du PDTIE Cameroun. 

 

Visite du projet de la MIPROMALO  

Le jeudi 21 avril 2022, les acteurs de mise en œuvre du PDTIE ont visité les locaux de 

la Mission de promotion des matériaux locaux (MIPROMALO), une entité tierce du 

PDTIE, qui met en œuvre un projet centré sur la production et diffusion d’innovations 

pour les constructions écologiques et les équipements au Cameroun depuis décembre 

2021. En effet, la MIPROMALO fait partie des premières organisations bénéficiaires 

du PDTIE. Le montant de sa subvention est de 170 000 euros pour son « Projet de 

Production et diffusion des innovations, et développement de la culture du numérique 

en constructions écologiques et équipements au Cameroun ». 

Les participants se sont préalablement rendus sur le site de production de la 

MIPROMALO, à Nkolbisson dans la périphérie de Yaoundé, où ils ont découvert les 

activités et les productions réalisées en temps réel. Ensuite, la visite s'est poursuivie 

au siège de la MIPROMALO dans le quartier Nkolbikok, au cœur de la ville de 

Yaoundé. Les échanges avec M. LIKIBY Boubakar, Directeur général de la structure 

et ses collaborateurs ont permis de mieux comprendre la MIPROMALO et sa vision 

centrées autour de la production des connaissances scientifiques et des innovations 

technologiques relatives à la promotion durable des matériaux locaux pour la réduction 

des coûts des infrastructures nationales ainsi que l'accessibilité de l'habitat social. 

Pour en savoir plus : https://www.mipromalo.cm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de matériaux de construction 

 

Échange avec le directeur général de la 

MIPROMALO 

https://www.mipromalo.cm/
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Visite des locaux du PDTIE  

Les visites de terrain se sont poursuivies le jeudi 21 avril 2022 dans les locaux du 

PDTIE Cameroun où l'équipe nationale a eu le privilège d’accueillir les participants.  

Le bâtiment, situé à Omnisports (Mfandena), derrière le Centre des Impôts Omnisports 

dans la ville de Yaoundé, offre la surface nécessaire au bon encadrement du projet, 

au stockage de matériel et à l’accueil des visiteurs.  

Ces locaux ont d’ailleurs servi de cadre à un certain nombre d’échanges bilatéraux 

avec les bénéficiaires. 

 

2.6. Travaux de groupes : amélioration et finalisation des cadres logiques des 

projets 

L’amélioration et la finalisation des cadres logiques des projets étaient au cœur de 

l’atelier de formation. Ce segment a été animée par Monsieur Gérard DEN OUDEN, 

de l’Unité d’assistance technique du Programme Recherche et Innovation de 

l’OEACP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la présentation globale de la méthodologie du cadre logique, il a été demandé 

à chaque projet de présenter son cadre logique en respectant le canevas présenté. 

Après cette étape, on a procédé à l’explication des concepts contenus dans le cadre 

logique et la formulation adéquate de chacun d’eux. Chaque projet est ensuite rentré 

en atelier et, sous la supervision de Monsieur Gérard DEN OUDENT, a retravaillé son 

cadre logique pour le rendre conforme aux exigences de l’art. Les cadres logiques ont 

alors été à nouveau présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation méthodologique 

 

Présentation d’un cadre logique de projet 

 

Des remarques pour améliorer le travail 
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Jusqu’à son départ le jeudi 21 avril 2022, Monsieur DEN OUDEN a travaillé avec les 

porteurs de projets pour l’amélioration optimale des cadres logiques. Bien qu’il y ait 

encore des améliorations nécessaires, les cadres logiques ont atteint un niveau de 

qualité acceptable. Les projets les finaliseront et les feront parvenir au PDTIE. Ils 

peuvent bénéficier à tout instant de l’accompagnement à distance de l’Unité 

d’assistance technique du Programme Recherche et Innovation de l’OEACP. 

 

2.7. Échanges bilatéraux sur les projets des entités tiers 

L’atelier de formation et concertation des entités-tiers du PDTIE a également donné 
lieu à une série d’entretiens bilatéraux avec les 15 bénéficiaires de soutien financier 
aux tiers. Ceux-ci ont été menés par Mme Lionelle E. Ngo-Samnick, cheffe du PDTIE, 
et Mme Claire Schiettecatte, attachée de programme innovation et formations. 
 
Ils se sont déroulés sur les journées du mercredi 20 avril 2022, en parallèle des travaux 
sur les cadres logiques, et du jeudi 21 avril 2022, à la suite de la visite des locaux du 
PDTIE à Yaoundé. Le chronogramme a été déterminé en fonction des plans de vol 
des différentes délégations, selon l’ordre de passage des bénéficiaires suivant :  
 

• Université évangélique de Bukavu 

• Centre de Surveillance de la biodiversité de l’Université de Kisangani 

• Université Catholique du Graben en partenariat avec l’Université de Kinshasa 

• Université de Kinshasa 

• Université de Goma 

• Institut National des Arts en partenariat avec l’Université de Goma 

• École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala 

• École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé 

• Centre d’Analyse et de Recherche sur les Politiques Économiques et 
Sociales du Cameroun 

• École régionale post-universitaire d’aménagement et de gestion intégrés des 
forêts et territoires tropicaux 

• École Nationale Supérieure Agro-industrielle de Ngaoundéré 

• Mission de promotion des matériaux locaux 

• Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

• Forêts et Développement Rural 

• Université de Yaoundé 2 
 
L’objectif était ici de faire un état des lieux de l’avancement des divers projets et de 
résoudre ensemble des difficultés ayant émergées, notamment pour les projets 
sélectionnés lors du premier appel à propositions et ayant commencé leur mise en 
œuvre en décembre 2021. Étaient ainsi concernés l’Université évangélique de 
Bukavu, l’Université de Kinshasa, la Mission de promotion des matériaux locaux, 
l’École régionale post-universitaire d’aménagement et de gestion intégrés des forêts 
et territoires tropicaux, l’École Nationale Supérieure Agro-industrielle de Ngaoundéré 
et l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. Diverses questions 
techniques ont pu ainsi être abordées comme la délimitation géographique des études, 
les réajustements budgétaires à effectuer, les mécanismes de bourses d’innovation, le 
déroulé des différentes phases de formation ou encore l’aménagement des fablabs.  
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Pour les projets sélectionnés dans le cadre du deuxième et du troisième appel à 
propositions, au-delà d’éléments plus spécifiques à la nature de chaque projet, les 
échanges ont été l’occasion d’informer les bénéficiaires du calendrier à venir de 
signature des différents Protocoles d’Accords de Subvention (PAS). Au regard des 
ressources humaines disponibles, il a été proposé de retravailler les PAS au cours du 
mois de mai pour une signature en juin et un lancement officiel des projets en juillet. À 
cette occasion, la Cheffe de projet a insisté sur l’importance de la préparation en amont 
des activités, par exemple en ce qui concerne les différents appels découlant des 
projets, afin d’avoir un démarrage le plus rapide possible en juillet. 
 
Les échanges avec tous les bénéficiaires ont également permis de revenir sur des 
informations essentielles au suivi-évaluation et à la capitalisation des projets financés 
par le PDTIE. La nécessité de documenter toutes les activités par des photographies, 
vidéos et témoignages a notamment été pointée, et les bénéficiaires appelés à mettre 
à jour leur fiche projet avec les nouveaux éléments de leurs cadres logiques 
retravaillés (mise à jour des objectifs, résultats, indicateurs…).  
 

Conclusion et séance de clôture  

Au terme de l’atelier, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

1. Les entités tiers bénéficiaires des subventions du PDTIE sont au courant des 

procédures administratives et financières pour la gestion de leurs subventions 

2. Les entités tierces sont au courant du plan de communication et de visibilité du 

PDTIE 

3. Les entités tierces connaissent les mécanismes nationaux de suivi-évaluation 

4. Les cadres logiques des projets bénéficiaires de subvention sont améliorés et 

sont conformes aux exigences du PDTIE 

5. Les participants ont découvert les autres projets et des pistes de synergie ont 

commencé à être élaborées 

L’atelier a donc atteint ses objectifs et c’est sur ce sentiment du devoir bien accompli 

que l’atelier a été clos. 
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Annexes 

A. Liste des participants 

Nom des institutions  Nom et fonctions des participants 

Université Evangélique en 
Afrique "U.E.A." 

Monsieur Fabrice NFUAMBA LUKEBA  

Coordonnateur du projet FabLab EcoDéchets à Bukavu 
 
Monsieur Jean BUDURHA MIRHANYO  
Assistant Administratif et financier du projet FabLab EcoDéchets 
à Bukavu  
 

Université de Kinshasa Professeur Patrick MEMVANGA BONDO 
Coordonnateur du projet Centre de recherche et d’innovation 
technologique en environnement et en sciences de la santé 
(CRITESS) 
Chef du Département de Pharmacie galénique et Analyse des 
médicaments, Faculté des Sciences pharmaceutiques, UNIKIN 
 
Profeseur Joséphine NTUMBA KANKOLONGO 
Chargée de la gestion environnementale et sociale, de 
l'administration et des finances du projet CRITESS 
Secrétaire chargée de la Recherche du Département de Chimie 
et Industrie, Faculté des Sciences, UNIKIN 

École régionale post-
universitaire 
d'aménagement et de 
gestion intégrés des forêts 
et territoires tropicaux 
(ERAIFT) 

Dr Isaac DIANSAMBU MAKANUA 
Enseignant-chercheur 
 

Ecole de faune du 
Cameroun 

Monsieur Samuel Christian TSAKEM 
Directeur Adjoint 
 

Centre de suivi de la 
biodiversité – Université de 
Kisangani 

Monsieur Jean BAKONDONGAMA BABAPENE  
Coordonnateur du projet CSB-UNIKIS  
 
Monsieur Fidèle LUNGYMBA MUWALA  
Secrétaire-comptable du projet CSB-UNIKIS 
 

Université Kongo Professeur Odilon GAMELA 
Recteur 
 
Monsieur Eleuthere MVUNDA 
Assistant administratif et financier du PDTIE en RDC 

Université de Goma Professeur Juste YAMONEKA 
Professeur à la Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université de Goma, Coordonnateur du « Gestion et 
valorisation des déchets biologiques pour une agriculture 
durable au Nord-Kivu (RD Congo)».  
 
Monsieur Arsène NTAMUSIGE 
Assistant à la Direction de la Recherche et Innovations de 
l’Université de Goma 
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Directeur « Gestion et valorisation des déchets biologiques pour 
une agriculture durable au Nord-Kivu (RD Congo)’».  
 

Université de Graben Prof Ildephonse SOLY KAMWIRA 
Doyen de la Faculté des Sciences pharmaceutiques de l'UCG-
Butembo 
Coordonnateur adjoint du projet Mise en place d’un pôle 
interuniversitaire d’innovation pour l’implémentation d’une 
approche verte de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 
en RDC (PI-RAM)  
 
Dr Augustin MAPENDO NDALIKO 
Assistant à la Faculté de médecine de l'UCG-Butembo 
Chargé des aspects médicaux et pharmacothérapeutiques du 
Projet Mise en place d’un pôle interuniversitaire d’innovation 
pour l’implémentation d’une approche verte de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens en RDC (PI-RAM) 

Institut National des Arts Monsieur Théodore NGANZI NDONI  
Gestionnaire du projet INA-UNIGOM 
 
Madame Hyacinthe MBUYA NUMBI  
Experte du projet INA-UNIGOM 

Association des réalisateurs 
et documentalistes du 
Cameroun 
 

Madame Edwige NZOUTAP YEMPMO 
Membre de l’équipe du projet du projet INA-UNIGOM 
 

Institut Supérieur de 
développement rural de 
Bukavu (ISDR) 

Monsieur Balthazar AYAGIRWE BASENGERE 
Institut Supérieur de développement rural de Bukavu 
Membre de l’équipe projet ISDR-INA 
 

Ecole Nationale Supérieure 
des Industries Agricoles et; 
Alimentaires du Cameroun 
(ENSIAAC) 

Pr Laurent BITJOKA 
Coordonnateur du Projet d'Excellence pour la Production 
d'Innovation Technologiques en Agro-Industrie de l'Université 
de Ngaoundéré (PEPITA-UN) 
 
Pr Nicolas NJINTANG YANOU 
Responsable scientifique du projet 

Mission de promotion des 
matériaux locaux 
(MIPROMALO) 

Monsieur Joseph PONDI  
Chef de projet "Production et diffusion des innovations et 
développement de la culture du numérique en constructions 
écologiques et équipements au Cameroun" 
Chargé de Recherche, Chef de Pôle de Fabrication Mécanique 
  
Madame Rachel NKWAJU YANOU  
Chargée du suivi et de la diffusion des innovations  
Chargé de Recherche, Sous-directeur de l'accueil, du courrier, 
de la documentation et des archives 

Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique de Yaoundé 
 

Pr Joseph KENFACK  
Coordonnateur du projet Fab Lab Polytech Yaoundé 
 
Dr Joseph VOUFO  
Membre de l’équipe-projet Fab Lab Polytech Yaoundé 



[21] 

 

 

Institut de la Recherche 
Agricole pour le 
Développement (IRAD) 

Dr Jules Romain NGUEGUIM  
Maître de Recherche, coordonnateur du projet 
 
Dr Alban NGATCHOU  
Chargé de Recherche, coordonnateur adjoint du projet 

École Nationale Supérieure 
Polytechnique de Douala 

Pr Martin Ruben MOUANGUE 
Directeur de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de 
Douala 
Coordonnateur du projet  
 
Monsieur Patrick Serges NKENE ZOGO II 
Coordonnateur du Centre d'incubation des entreprises Chef de 
Centre d'Expérimentation et de Production Responsable 
Administratif et financier du projet  
 

CAMERCAP-PARC 
 

Madame Catherine Carine BABAKA WANDJI 
Responsable administratif et financier 
 
Monsieur Abdoullah Alhadji MAHAMAT ALLAMINE 
Expert en ingénierie de la formation et de l’emploi 

Forêts et Développement 
Rural 

Madame Christelle KOUETCHA 
Responsable Communication  
Projet de Vulgarisation des Technologies et Innovations pour un  
Développement Durable (PROVID2) 
 
Monsieur Magloire TENE 
Chef de Projet  
Projet de Vulgarisation des Technologies et Innovations pour un  
Développement Durable (PROVID2) 

Université de Yaoundé II Dr Christophe Martial MBASSI 
Enseignant-Chercheur  
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)  
Université de Yaoundé II 
Chef du Bureau de la Recherche à la FSEG 
Chercheur au CEREG (Centre d’Études et de Recherche en 
Économie et en Gestion) à la FSEG 
 
Monsieur Pierre Christian TSOPMO 
Chercheur au CEREG (Centre d’Études et de Recherche en 
Économie et en Gestion) à la FSEG 

OEACP Dr Gerard den OUDEN 
Programme R&I de l’OEACP 
Rue de l'Aqueduc 118  
Ixelles - 1050, Bruxelles  
Belgique  

Eden Africa Madame Carine Diane NDEUNA TCHOUMENI 
Attaché de programme PDTIE Cameroun 
 
Madame Nadège H. MACHE 
Assistante de communication PDTIE Cameroun 

Ingénieurs Sans Frontières Monsieur Jean Merlin ETOBE 
Coordonnateur national PDTIE Cameroun 
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Madame Adeline BITENG 
Assistante administrative PDTIE Cameroun 

Organisation internationale 
de la Francophonie 

Madame E. Lionelle NGO-SAMNICK  
Spécialiste de programme IFDD, Cheffe du projet PDTIE 
 
Monsieur Brice SORGHO 
Spécialiste de programme REPAC-OIF 
 
Madame Claire SCHIETTECATTE 
Attaché de programme en charge de la formation et de 
l’Innovation, IFDD 

 

 

B. Ressources documentaires 

Les ressources documentaires partagées aux participants sont disponibles à l’adresse 

suivante : https://partage.francophonie.org/public/69244b 

https://partage.francophonie.org/public/69244b

